



Troškovnici


Troškovnici se kreiraju na samom projektu preko kartice Troškovnici:




Te na taj način imaju direktnu vezu na projekt:



Ili se kreiraju ručno kroz izbornik Troškovnici:



I ručno vežu za neki analitički konto, tj. projekt:



Jedan projekt može imati više vezanih troškovnika:

Projekt / Projekti / Zadaci / Rad na zadatku projekta / Troškovnici / Kalkulacija infrastrukturnih projekata / Izveštavanje / Postava				
Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Troškovnici				
Pretraži...				
+ NOVI ☐ Ispisi samo grupe				
Filteri Grupiraj po Omiljeni				
☐	Naziv	Projekt	Naručilac	Datum Status
☐	Test projekt - Infokom	[P24-0006] Test projekt - Infokom	Infokom d.o.o.	04.03.2024 Potvrđeno
☐	Test projekt - Infokom #2	[P24-0006] Test projekt - Infokom	Infokom d.o.o.	04.03.2024 Nacrt

Stavke troškovnika

Ako troškovnik ima mali broj stavki, moguće je unijeti ih ručno pritiskom na gumb **Prikaži stavke**:

Projekt / Projekti / Zadaci / Rad na zadatku projekta / Troškovnici / Kalkulacija infrastrukturnih projekata / Izveštavanje / Postava									
Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom									
POTVRDI OTKAŽI RESETIRAJ KOLIČINE									
Naziv Test projekt - Infokom									
Analitički konto [P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.		Izvoditelj							
Projekt [P24-0006] Test projekt - Infokom		Nadzorni inženjer							
Naručilac Infokom d.o.o.		Voditelj gradilišta							
Investitor		Datum	04.03.2024						
Popust (%) 0,00		Period	03/24						
		IZRAČUNAJ							
		Situacija							
Stavke Građevinska knjiga Predložak situacije Sve situacije Ostale informacije									
PRIKAŽI STAVKE									
Brojači	Proizvod	Skrraćeni opis	JM	Količina Cijena Popust (...) Ukupna cijena Količina pret... Količina za t... Ukupna cij...					

Zatim se dodaju stavke troškovnika na novootvorenom ekranu pritiskom na gumb **Novi**:

Projekt / Projekti / Zadaci / Rad na zadatku projekta / Troškovnici / Kalkulacija infrastrukturnih projekata / Izveštavanje / Postava				
Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom / Stavke troškovnika				
Pretraži...				
+ NOVI Filteri Grupiraj po Omiljeni				
☐	Oznaka troškovni...	Brojači	Proizvod	Skrraćeni opis JM Količina Cijena Popust (...) Ukupna cijena Količina pret... Količina za t... Ukupna cij...

Za stavku troškovnika potrebno je popuniti polja:

- Oznaka troškovnika – Osnovni (ako se radi o osnovnom troškovniku) ili VTR (kad se radi o van troškovničkim radovima)
- Redoslijed – ova kolona služi za slaganje stavki troškovnika u pravilnu hijerarhiju. Budući da se Brojači stavki troškovnika sastoje od slova i brojeva, kolona Redoslijed mora se formirati samo s brojevima tako da Odoo zna

koja stavka je nadređena kojoj. Npr. nadređena je stavka s redoslijedom 1, ispod nje su 1.1 i 1.2, a zatim može ići 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 itd.

- Brojači – kolona za brojače stavki iz samog troškovnika (može se sastojati od slova i brojeva)
- Proizvod – koristi se za unos šifre proizvoda iz Odoo-a, za slučaj kada se u troškovnik dodaje neka stvarna šifra (matični karton). Ako se unese šifra proizvoda, polje Opis popunit će se automatski temeljem odabranog proizvoda.
- Opis – opis stavke troškovnika
- JM – jedinica mjere stavke troškovnika
- Količina – ukupna količina stavke troškovnika koja će se situirati kroz periode
- Cijena – jedinična cijena stavke troškovnika
- Popust – mogućnost popusta po stavkama troškovnika koji može biti različit po stavkama
- Ukupna cijena – preračunava se umnoškom količine i JM (ne unosi se ručno/ne uvozi se)

Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)
Osnovni						0,00	0,00	0,00
VTR								

Pored ručnog unosa, stavke troškovnika moguće je uvesti iz Excela na način da se navedu kolone s točnim nazivom kao u Odoo-u:

A	B	C	D	E	F	G	H
Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojači	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust

Uvoz troškovnika radi se također pritiskom na gumb Prikaži stavke na troškovniku, kao i ručni unos, zatim Omiljeni – Uvezi zapise:

Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Cijena

Odoo prepoznaje nazive kolona, zatim se podaci testiraju i radi uvoz troškovnika:

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom / Stavke troškovnika / Import datoteke

UVOZ TEST UČITAJ DATOTEKU ODUSTANI

Uvežena datoteka

troškovnik_TEST.xlsx

☒ Use first row as header

Pomoć

Idi na često postavljana pitanja oko uvoza

Napredno

☐ Prati povijest tijekom uvoza

☐

Dozvoli usklađivanje za podređenim poljima

Kolona u datoteci	Polje	Komentari
Oznaka troškovnika <i>Osnovni</i>	Oznaka troškovnika	
Redoslijed 1	Ab Redoslijed	
Brojači A	Ab Brojači	
Opis GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI	Opis	
JM m²	Ab JM	
Količina 1068	1.5 Količina	
Cijena 98	1.5 Cijena	

Uvezene stavke troškovnika posložene su hijerarhijski temeljem podataka u koloni redoslijed, plavom bojom označene su stavke koje ispod sebe imaju podređene stavke troškovnika:

Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Količina	Cijena	Postup (%)
☐ Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0001.0001	1.		Izoliranje objekta na osušnom terenu. Rušenje drveta i čišćenje od ginja štija i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovnika za uređenje okolica. Osnov se na garancije zamjene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.	m²	1.068,00	98,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0001.0002	2.		Uklanjanje otpadnog materijala na gradisku deponiju udaljenju do 5 km.	m³	150,00	25,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0001.0003	3.		Ostali nepredviđeni radovi - a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzorom inženjeringom i investitorom. Obračun prema stvarno izvedenom.	h	30,00	35,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0002	A.2.		ZEMLJANI RADOVI		0,00	0,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0002.0001	1.		Strojno sklapanje humusnog sloja u prosječnoj debljini	m³	152,00	2.100,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0002.0002	2.		Strojno iskop za temelje III kategorije za trake temelje. Iskop izvrši do kote sklapanja Humusa do kote dna temelja + 10 cm za podizni beton. (ukuno 3,1m) Zemlja se nakon završetka svih radova koristi za planiranje i naspavanje budućih zelenih površina. U ovom stavci prikazane su količine iskopa do dna temelja. Obračun po m³ iskopanog materijala oslobođenog na deponiji gradilišta.	m³	1.530,00	126,60	0,00
☐ Osnovni	0001.0002.0003	3.		Dovoz, naspavanje, razastiranje i nabijanje kvalitetnog drobljenog kamena (32-60 mm) ispod temeljne ploče i ulazne rampe. Min 40 N/cm².	m³	306,00	360,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0002.0004	4.		Ostaci zemljanog materijala na gradisku deponiju udaljenju do 50 km. U cijenu uključeni: ulazni, prijevosi i islovi. Količina za odvoz obračunata u stvarnom stanju zemlje bez dodatka na nestajlost. Obračun po m³.	m³	1.662,00	281,00	0,00
☐ Osnovni	0001.0002.0005	5.		Razne zidarske i tesarske pripreme kod izvođenja radova ruđenja i gradnje rampe. Čišćenje objekta nakon izvođenja radova. Obračun prema stvarno izvedenom. Obračun po satu.	h	30,00	211,30	0,00

Nad stavkama troškovnika moguća su različita grupiranja i filtriranja. Troškovnik se zatim potvrđuje pritiskom na gumb Potvrdi:

Projekt	Projekti	Zadatci	Rad na zadatku projekta	Troškovnici	Kalkulacija infrastrukturnih projekata	Izvještavanje	Postava
Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom							
POTVRDI OTKAŽI RESETIRAJ KOLONE NAZAD POTVRĐENO ZAVRŠENO							
Naziv Test projekt - Infokom							

Kako bi troškovnik bio pregledniji, moguće je sakriti/prikazati željene kolone:

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Troškovnici / Test projekt - Infokom

NACRT ZAVRŠENO RESETIRAJ KOLIČINE

Stavke Građevinska knjiga Predložak situacije Sve situacije Ostale informacije

PRIKAŽI STAVKE

Brojaci	Skraćeni opis	JM	Količina	Cijena	Popust (%)	Ukupna cijena	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupna cijena prethodnih perioda	Ukupna cijena za trenutni period	Ukupna količina (situacija)	Ukupna cijena (situacija)
A	GRAĐEVINSKO - OBRITNAČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.217.439,00 €	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €		
A.1.	PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	111.164,00 €	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €		
1.	Izoliranje objekta na otvorenom terenu. Rušenje dvorca i čišćenje od gnojila štapa i ostalo obuhvaće	m ²	1.068,00	98,00	0,00	104.664,00 €	90,00	0,00	8.820,00 €	0,00 €		
2.	Utvor i odvoz otpadnog materijala na gradisku deponiju udaljenju do 5 km.	m ²	130,00	25,00	0,00	3.750,00 €	10,00	0,00	250,00 €	0,00 €		
3.	Ostali nepredviđeni radovi, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzor	h	50,00	55,00	0,00	2.750,00 €	5,00	0,00	275,00 €	0,00 €		
A.2.	ZEMljANI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.106.275,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		
1.	Strojno skidanje humusnog sloja u prosječnoj debljini	m ³	152,00	2.100,00	0,00	319.200,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		
2.	Strojno iskopi za temelje III kategorije za trakaste temelje. Izkopi izvršiti do kote skidanja Humusa	m ³	1.530,00	126,00	0,00	193.698,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		
3.	Dizovo, naspavanje, razastiranje i nabijanje kvalitetnog dvolajnog kamena (32-60 mm) ispod temelja	m ³	306,00	360,00	0,00	110.160,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		
4.	Odvod zemljanog materijala na gradisku deponiju udaljenju do 5,0 km. U cijenu unajnuti utovar, pri	m ³	1.682,00	281,00	0,00	472.642,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		
5.	Razne zidarske i tesarke pripomoći kod izvođenja radova rušenja i gradnje rampe, čišćenje objekta n	h	50,00	211,50	0,00	10.575,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		

☐ Oznaka troškovnika
☐ Redoljed
☐ Proizvod
☐ Opis
☒ Skraćeni opis
☒ Količina
☒ Cijena
☒ Popust (%)
☒ Ukupna cijena
☐ Period
☐ Građevinska knjiga
☐ Planirana količina za trenutni period
☐ Ukupna planirana količina
☒ Količina prethodnih perioda
☒ Količina za trenutni period
☒ Ukupna cijena prethodnih perioda
☒ Ukupna cijena za trenutni period
☒ Ukupna količina (situacija)
☒ Ukupna cijena (situacija)
☐ Opis za trenutni period
☐ Interni opis za trenutni period
☐ Izvoditelj
☐ RN

Isto to moguće je napraviti i na pregledu stavki troškovnika pritiskom na Prikaži stavke. Kolona Skraćeni opis nastaje iz kolone Opis na način da sadržava samo početni dio opisa te stavke, kako bi ekran bio pregledniji.

Projekt Projekti Zadaci Rad na zadatku projekta Troškovnici Kalkulacija infrastrukturnih projekata Izvješćivanje Postava

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Troškovnici / Test projekt - Infokom / Stavke troškovnika

Pretraži...

Filteri Grupiraj po Omeđeni

1-11 / 11

Oznaka troškovnika	Redoljed	Brojaci	Proizv...	Skraćeni opis	JM	Količina	Cijena	Popust (%)	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupna cijena prethodnih p...	Ukupna cijena za trenutni p...	Ukupna količina (situacija)	Ukupna cijena (situacija)
Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO - OBRITNAČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €		
Osnovni	0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €		
Osnovni	0001.0001.00...	1.		Izoliranje objekta na otvorenom terenu. Rušenje dvorca i čišćenje od gnojila štapa i ostalo obuhvaće	m ²	1.068,00	98,00	0,00	90,00	0,00	8.820,00 €	0,00 €		
Osnovni	0001.0001.00...	2.		Utvor i odvoz otpadnog materijala na gradisku deponiju udaljenju do 5 km.	m ²	130,00	25,00	0,00	10,00	0,00	250,00 €	0,00 €		
Osnovni	0001.0001.00...	3.		Ostali nepredviđeni radovi, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzor	h	50,00	55,00	0,00	5,00	0,00	275,00 €	0,00 €		
Osnovni	0001.0002	A.2.		ZEMljANI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		
Osnovni	0001.0002.00...	1.		Strojno skidanje humusnog sloja u prosječnoj debljini	m ³	152,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		

☒ Oznaka troškovnika
☒ Redoljed
☐ Proizvod
☐ Opis
☒ Skraćeni opis
☒ Količina
☒ Cijena
☒ Popust (%)
☐ Ukupna cijena
☐ Period
☐ Građevinska knjiga
☐ Planirana količina za trenutni period
☐ Ukupna planirana količina
☒ Količina prethodnih perioda
☒ Količina za trenutni period

Kreiranje situacije

Situacija se kreira odabirom perioda za koji se situacija izrađuje, te pritiskom na gumb Izračunaj:

Projekt Projekti Zadaci Rad na zadatku projekta Troškovnici Kalkulacija infrastrukturnih projekata Izvješćivanje Postava

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom

POTVRDI OTKAŽI RESETIRAJ KOLIČINE

Naziv Test projekt - Infokom

Analitički konto [P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o.

Projekt [P24-0006] Test projekt - Infokom

Naručitelj Infokom d.o.o.

Investitor

Popust (%) 0,00

Izvoditelj

Nadzorni inženjer

Voditelj gradilišta

Datum 04.03.2024

Period 02/24 **IZRAČUNAJ**

Situacija

Ako se promijeni period za situaciju a ne pritisne Izračunaj, Odoo će upozoriti da je to potrebno napraviti:

Naziv	Test projekt - Infokom	
Analitički konto	[P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o.	Izvoditelj
Projekt	[P24-0006] Test projekt - Infokom	Nadzorni inženjer
Naručitelj	Infokom d.o.o.	Voditelj gradilišta
Investitor		Datum
Popust (%)	0,00	Period
		02/24

Period je promijenjen!

Potrebno je kliknuti gumb Izračunaj kako bi se izračunala sva potrebna polja prema novom periodu.

Količina za situiranje upisuje se pritiskom na Prikaži stavke na glavnom ekranu troškovnika, a zatim se otvara novi ekran gdje se upisuje Količina za trenutni period. Moguće je upisati ju samo za stavke koji su podređene.

Na nadređenima sumirat će se količine i iznosi sa podređenih stavki automatski.

ProjektProjektiZadaciRad na zadatku projektaTroškovniciKalkulacija infrastrukturnih projekataIzješćavanjePostava

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom / Stavke troškovnika

✓ SPREMI✗ ODUSTANI

Izvezi samo grupe

Pretraži...

Filteri

☐	Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojači	Proizv...	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupn
☐	Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO- OBRTHNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	Osnovni	0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	Osnovni	0001.0001.00...	1.		Iskolčenje objekta na očišćenom terenu. Rušenje drveća i čišćenje od grmlja šiblja i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovnika za uređenje okoliša. Odnosi se na gabarite stambene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.	m ²	1.068,00	98,00	0,00	0,00	90,00	
☐	Osnovni	0001.0001.00...	2.		Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 5 km.	m ³	150,00	25,00	0,00	0,00	10,00	
☐	Osnovni	0001.0001.0003	3.	▼	Ostali nepredviđeni radovi , a koji h će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzornim inženjerom i investitorom. Obračun prema stvarno izvedenom.	h	50,00	55,00	0,00	0,00	5	

Upisom količina za situiranje, na prednjem ekranu troškovnika potrebno je izračunati podatke:

Naručilatelj Infokom d.o.o.

Voditelj gradilišta

Investitor

Datum 04.03.2024

Popust (%) 0,00

Period 02/24

[IZRAČUNAJ](#)

Količine za period u stavkama su promijenjene!
Potrebno je kliknuti gumb Izračunaj kako bi se preračunali ukupni iznosi!

Situacija

Stavke Građevinska knjiga Predložak situacije Sve situacije Ostale informacije

Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Ukupna cijena	Količina p
Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO-		0 00	0 00	0 00	1.217.439 00 €	

Na karticama Građevinska knjiga i Predložak situacije kreira se pregled Građevinske knjige i situacije, temeljem taj tren upisanih količina.

Količine za trenutni period mogu se mijenjati sve do trenutka kreiranja situacije.

Stavke Građevinska knjiga Predložak situacije Sve situacije Ostale informacije

Oznaka troškovi	Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Ukupna cijena	Količina prethodnih pe...	Količina za trenutni per...	Ukupna cijena pret...	Ukupna cijena za tr...	Ukupna količina (situac...	Ukupna cijena (sit...		
Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.217.439,00 €	0,00	0,00	0,00 €	9.345,00 €	0,00	9.345,00 €	✎	
Osnovni	0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	111.164,00 €	0,00	0,00	0,00 €	9.345,00 €	0,00	9.345,00 €	✎	
Osnovni	0001.0001.00...	1.		Isoščenje objekta na odlučenom terenu. Rušenje drveta i čišćenje od gornja štapa i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovi	m ²	1.068,00	98,00	0,00	104.664,00 €	0,00	90,00	0,00 €	8.820,00 €	90,00	8.820,00 €	✎	
				Odnosi se na gabarite stambene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.													
Osnovni	0001.0001.00...	2.		Uvoz i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenju do 5 km.	m ³	150,00	25,00	0,00	3.750,00 €	0,00	10,00	0,00 €	250,00 €	10,00	250,00 €	✎	
Osnovni	0001.0001.00...	3.		Ostali nepredviđeni radovi, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzorom inženjeringom i investitorom. Obracun prema shemo izvedenom.	h	50,00	55,00	0,00	2.750,00 €	0,00	5,00	0,00 €	275,00 €	5,00	275,00 €	✎	
Iznos osnovni:						9.345,00 €					Iznos VTR:	0,00 €	Ukupna cijena:				9.345,00 €
Popust osnovni:						0,00 €					Popust VTR:	0,00 €	Popust:				0,00 €
Ukupno osnovni:						9.345,00 €					Ukupno VTR:	0,00 €	Ukupno:				9.345,00 €

Ako je to potrebno, mogu se u potpunosti svesti na nulu i unijeti iznova, pritiskom na gumb Resetiraj količine:

Projekt Projekti Zadaci Rad na zadatku projekta Troškovnici Kalkulacija infrastrukturnih projekata Izještavanje Postava

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom

NACRT ZAVRŠENO **RESETIRAJ KOLIČINE**

Naziv Test projekt - Infokom

Analitički konto [P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o. Izvoditelj

Projekt [P24-0006] Test projekt - Infokom Nadzorni inženjer

Naručilj Infokom d.o.o. Voditelj gradilišta

Investitor Datum 04.03.2024

Popust (%) 0,00 Period 02/24 **IZRAČUNAJ**

Situacija **KREIRAJ SITUACIJU**

Kad su količine upisane i prekontrolirane, kreira se situacija pritiskom na gumb Kreiraj situaciju:

Naziv Test projekt - Infokom

Analitički konto [P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o. Izvoditelj

Projekt [P24-0006] Test projekt - Infokom Nadzorni inženjer

Naručilj Infokom d.o.o. Voditelj gradilišta

Investitor Datum 04.03.2024

Popust (%) 0,00 Period 02/24 **IZRAČUNAJ**

Situacija **KREIRAJ SITUACIJU**

Situacija se otvara u zaglavlju troškovnika ili na kartici Sve situacije:

Naziv Test projekt - Infokom

Analitički konto [P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o. Izvoditelj

Projekt [P24-0006] Test projekt - Infokom Nadzorni inženjer

Naručilj Infokom d.o.o. Voditelj gradilišta

Investitor Datum 04.03.2024

Popust (%) 0,00 Period 02/24 **IZRAČUNAJ**

Situacije 1. Privremena situacija

Stavke Građevinska knjiga Predložak situacije **Sve situacije** Ostale informacije

Prikaži sve

Troškovnik	Naručilj	Projekt	#	Datum	Period	Netto vrijednost radova po ovoj situaciji	Ukupno Račun	Datum računa	Status računa	Otkončano	Napomena	Datum slanja	Datum ovjere	Status
Test projekt - Infokom	Infokom d.o.o.	[P24-0006] Test projekt - Infokom	1	04.03.2024	02/24	9.345,00 €	9.345,00 €			☐				Nacrt
						9.345,00 €	9.345,00 €							

Prodajni nalog

Situacija se često veže za financijsku ponudu poslanu kupcu u polju Prodajni nalog.

Ponuda je nekada plaćena avansno, pa se taj uplaćeni iznos može koristiti prilikom mjesečnih faktura nastalih iz situacija u ukupnom iznosu ili parcijalno.

Odo o će automatski dohvatiti iznos uplaćen avansno, samo je važno povezati situaciju s pravilnom ponudom.

Datum slanja i ovjere

Na situaciji se mogu zabilježiti datum slanja situacije na ovjeru, te datum kada je ona ovjerena.

Projekat

Projekat

Zadaci

Rad na zadatku projekta

Troškovi

Kalkulacija infrastrukturnih projekata

Trgovnja

Postava

Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom / 1. Privremena situacija

POTVRDI

OTKAZI


Po datumu slanja i ovjere moguće je pretraživati sve situacije, te na taj način utvrditi koja se nije još ovjerila.

Sve situacije nalaze se u izborniku Projekt – Troškovnici – Situacije:

Troškovnik	Naručitelj	Projekt	#	Datum	Period	Neto vrijednost radova po ovoj s...	Ukupa...	Status raču...	Napomena	Datum sl...
Izvođenje elektro radova na modulima...	VERTIV CROATIA d.o.o.	[P-3856] Izvođenje elektro radova na ...	1	02.02.2024	02/24	12.886,41 €	12.886,41 €	Fakturirano		
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kan...	Vodoopskrba i odvodnja Za...	[P24-0001] Izgradnja, rekonstrukcija i s...	1	20.02.2024	02/23	72.244,80 €	72.244,80 €	Otkazano		
Test projekt - Infokom	Infokom d.o.o.	[P24-0006] Test projekt - Infokom	1	04.03.2024	02/24	9.345,00 €	9.345,00 €	Nacrt		
						94.476,21 €	94.476,21 €			

Kreirane fakture iz situacije

Nakon što se potvrdi situacija, iz nje se kreira faktura pritiskom na gumb Kreiraj račun:




The screenshot shows the top navigation bar with tabs: Projekt, Projekti, Zadaci, Rad na zadatku projekta, Troškovnici, Kalkulacija infrastrukturnih projekata, and Izještavanje. Below the navigation bar, the breadcrumb path is: Projekti / [P24-0006] Test projekt - Infokom / Test projekt - Infokom / 1. Privremena situacija. In the main area, there are three buttons: **KREIRAJ RAČUN** (highlighted with a red box), OTKAŽI, and U NACRT. Below the buttons, there is a table with the following data:

Troškovnik	Test projekt - Infokom	Prodajni nalog
Projekt	[P24-0006] Test projekt - Infokom	Račun
#	1	Datum računa

Kako bi nastao račun, u postavkama je potrebno predefinirati uslugu koja će nastati iz situacije. Na toj usluzi nalazit će se ukupan iznos svih situiranih stavki za taj period.

Na istom mjestu, također je potrebno definirati dnevnik izlaznog računa koji će se automatski dohvatiti na fakture nastale iz situacije.



The screenshot shows the 'Postavke' (Settings) menu. The 'Postavke' button is highlighted with a red box. The dropdown menu shows the following options: Postavke, Projekti, Faze projekta, Faze zadatka, Oznake, Tipovi aktivnosti, Ugovori, and Konfiguracija rekapitulacije projekta. The 'Postavke' option is selected. The main area shows the 'Postavke' settings page. The left sidebar has a list of settings categories: Opće postavke, CRM, Prodaja, Dokumenti, Nabava, Skladište, Proizvodnja, Računovodstvo, Projekt, Evidencija rada, Zaposlenici, Regrutiranje, and Podrška. The main area is divided into sections: Upravljanje zadacima, Upravljanje vremenom, Nedovršena proizvodnja infrastrukturnih projekata, and Situacije. The 'Upravljanje zadacima' section has three checkboxes: Podzadaci (checked), Međuzavisni zadaci (unchecked), and Milestones (unchecked). The 'Upravljanje vremenom' section has one checkbox: Evidencija na zadacima (checked). The 'Nedovršena proizvodnja infrastrukturnih projekata' section has two dropdown menus: Dokument TEM Ručne temeljnice (selected) and Dugovni konto (602 Vanjska proizvodnja (ko) selected). The 'Situacije' section has two dropdown menus: Dnevnik (Dnevnik za fakturiranje situacije, IRA Izlazni računi selected) and Proizvod (Usluga za fakturiranje situacije, [PR] Projekt selected). Both dropdown menus in the 'Situacije' section are highlighted with red boxes.

Na izlazni račun dohvati se usluga i ukupan iznos za situiranje, potrebno je urediti opis stavke računa te potvrditi.

Izlazni račun
Nacrt

Dnevnik: IRA Izlazni računi
Kupac: [58877] Infokom d.o.o.
Savka cesta 129
10000 Zagreb
Hrvatska - HR68111664044
Adresa fakture: Infokom d.o.o.
Adresa isporuke: Infokom d.o.o.
Vrsta reference plaćanja: Slobodni opis

Datum računa: 04.03.2024
Datum izdavanja: 04.03.2024 14:50:17
Datum isporuke: 04.03.2024
Datum knjiženja: 04.03.2024
Valuta: EUR
Datum dostupanja: 04.03.2024
Fiskalna pozicija: 1,000000
Ujeti

Stavke računa: Stavke glavne knjige Ostale informacije 2D barkod Napomene

Proizvod	Oznaka	Konto	Anulirano	Količina JM	Cijena	Popust (%)	Porezi	Podzbroj
[PR] Projekt	Situacija za 02/2024	7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	[P24-0006] Test projekt - Infokom ...	1,00 kom	9.345,00	0,00		9.345,00 €

Dodaj stavku Dodaj odomak Dodaj bilješku

Odobro i ujeti

Ukupno: 9.345,00 €

Potvrdom fakture situacija dobije status Fakturirano i vidljiva je poveznica prema izlaznom računu:

Troškovnici / Test projekt - Infokom / 1. Privremena situacija

OTKAZI U NACRT

Prodajni nalog

Račun: 0004/91/1
Datum računa: 04.03.2024
Status računa: Proklijenjeno

ONOVNAJ SITUACIJU

Datum: 04.03.2024
Period: 02/24
Datum slanja: 04.03.2024
Datum ovjere: 02/24

Oznaka troškovi	Redoslijed	Broj	Proizv...	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Ukupna cijena	Količina za trenutni period	Količina prethodnih perioda	Ukupna cijena prethodnih ...	Ukupna cijena za trenutni ...	Ukupna količina (situacija)	Ukupna cijena (situacija)
-----------------	------------	------	-----------	----	----------	--------	--------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Ispis situacije i građevinske knjige

Situacija se ispisuje, šalje na ovjeru, te se upisuje datum slanja i kasnije datum ovjere.

Troškovnici / Test projekt - Infokom / 1. Privremena situacija

OTKAZI U NACRT

Prodajni nalog

Račun: 0004/91/1
Datum računa: 04.03.2024
Status računa: Proklijenjeno

ONOVNAJ SITUACIJU

Datum: 04.03.2024
Period: 02/24
Datum slanja: 04.03.2024
Datum ovjere: 02/24

Ispis

Sa samog troškovnika moguće je napraviti ispis građevinske knjige i situacije:

Projekt Projekt Zadatak Rad na zadatku projekta Troškovnici Kalkulacija infrastrukturnih projekata Izračunavanje Postava

Troškovnici / Test projekt - Infokom

NACRT ZAVREŠENO

Naziv Test projekt - Infokom

Analitički konto [P24-0000] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o.

Projekt [P24-0000] Test projekt - Infokom

Naručilac Infokom d.o.o.

Investitor

Popust (%) 0,00

Izvoditelj

Nadzorni inženjer

Voditelj gradilišta

Datum 04.03.2024

Period 02/24

Situacija 1. Privremena situacija

Ispis Akcija

Građevinska knjiga

Situacija

Sa glavnog ekrana troškovnika moguće je ući u građevinsku knjigu stavke:

Stavke	Građevinska knjiga	Predložak situacije	Sve situacije	Ostale informacije									
PRILAGODI STAVKE													
Broj	Skraćeni opis	JM	Količina	Cijena	Popust (%)	Ukupna cijena	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupna cijena prethodnih perioda	Ukupna cijena za trenutni period	Ukupna količina (situacija)	Ukupna cijena (situacija)	
A	GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.217.439,00 €	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €	0,00	9.345,00 €	
A.1.	PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	111.164,00 €	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €	0,00	9.345,00 €	
1.	Iskolčenje objekta na otločnom terenu. Rušenje drveta i čišćenje od gnojila bilja i ostalo obuhvaće	m ²	1.068,00	98,00	0,00	104.664,00 €	90,00	0,00	8.820,00 €	0,00 €	90,00	8.820,00 €	
2.	Utvor i odvoz otpadnog materijala na gradisku deponiju udaljenosti do 5 km.	m ³	150,00	25,00	0,00	3.750,00 €	10,00	0,00	250,00 €	0,00 €	10,00	250,00 €	
3.	Ostali nepredviđeni radovi, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzorom	h	50,00	55,00	0,00	2.750,00 €	5,00	0,00	275,00 €	0,00 €	5,00	275,00 €	
A.2.	ZEMLJANI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.106.275,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
1.	Strojno skidanje humusnog sloja u prosječnom	m ³	152,00	2.100,00	0,00	319.200,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	

Na ekranu građevinske knjige moguće je vidjeti sve periode kada je ta stavka bila situirana, te i tamo napraviti ispis:

Troškovnici / Test projekt - Infokom / 1.

Ispis Akcija

1 / 1

NACRT POTVRĐENO ZAVRŠENO

Oznaka troškovnika Osnovi

Redovitelj 0001.0001.0001

Broj 1.

Količina 1.068,00

JM m²

Cijena 98,00

Popust (%) 0,00

Ukupna cijena 104.664,00 €

Opis: Iskolčenje objekta na otločnom terenu. Rušenje drveta i čišćenje od gnojila bilja i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovnika za uređenje okoliša. Odnosi se na galarije stambene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.

Građevinska knjiga Radni nalazi

Period	GK - Količina prethodnih perioda	Količina	Planirana količina	Napomena	Interni opis	Situacija
02/24	0,00	90,00	0,00			1. Privremena situacija

Dodaj stavku

Ispis Akcija

Situacija za sljedeći period radi se promjenom perioda u zaglavlju troškovnika, te pritiskom na Izračunaj.

U niže označenim kolonama moguće je vidjeti koje stavke su ranije bile situirane.

Investitor	Datum		04.03.2024									
Popust (%)	0,00	Period	03/24									
		Situacija	ODZRAČUNAJ									
			KREIRAJ SITUACIJU									
Stavke	Građevinska knjiga	Predložak situacije	Sve situacije	Ostale informacije								
PRIKAŽI STAVKE												
Brojci	Skraćeni opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Ukupna cijena	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupna cijena prethodnih perioda	Ukupna cijena za trenutni period	Ukupna količina (situacija)	Ukupna cijena (situacija)
A	GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.217.439,00 €	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €	0,00	9.345,00 €
A.1.	PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	111.184,00 €	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €	0,00	9.345,00 €
1.	Iskolčenje objekta na očišćenom terenu. Rušenje drveća i čišćenje od grmlja šibila i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovnika za uređenje okoliša. Odnosi se na gabarite stambene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.	m²	1.068,00	98,00	0,00	104.864,00 €	90,00	0,00	8.820,00 €	0,00 €	90,00	8.820,00 €
2.	Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenju do 5 km.	m³	150,00	25,00	0,00	3.750,00 €	10,00	0,00	250,00 €	0,00 €	10,00	250,00 €
3.	Ostali nepredviđeni radovi, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzorom.	h	50,00	55,00	0,00	2.750,00 €	5,00	0,00	275,00 €	0,00 €	5,00	275,00 €
A.2.	ZEMLJANI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.106.275,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
1.	Strojno skladištenje humusnog sloja u prosječnoj debljini	m²	152,00	2.100,00	0,00	319.200,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
2.	Strojni iskop za temelje III kategorije za trake temelje, iskop izvrši do kote skladišta Humusa	m²	1.530,00	126,60	0,00	193.698,00 €	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €

Ako se nekoj stavci upiše veća količina za situiranje od planirane, stavka će biti označena crvenom bojom:

Troškovnici / Test projekt - infokom / Stavke troškovnika														Pretraži...					
+ NOVI ☐ Izbavi samo grupe														Filtiri		☐ Grupiraj po	☐ Omitelji	1-11 / 11 <	
☐	Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojci	Proizv...	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupna cijena prethodnih ...	Ukupna cijena za trenutni ...	Ukupna količina (situacija)	Ukupna cijena (situacija)	☐			
☐	Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €	0,00	9.345,00 €	☐			
☐	Osnovni	0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €	0,00	9.345,00 €	☐			
☐	Osnovni	0001.0001.000...	1.		Iskolčenje objekta na očišćenom terenu. Rušenje drveća i čišćenje od grmlja šibila i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovnika za uređenje okoliša. Odnosi se na gabarite stambene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.	m²	1.068,00	98,00	0,00	90,00	2.000,00	8.820,00 €	194.000,00 €	2.090,00	204.820,00 €	☐			
☐	Osnovni	0001.0001.000...	2.		Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju	m³	150,00	25,00	0,00	10,00	0,00	250,00 €	0,00 €	10,00	250,00 €	☐			

Kreiranje radnih naloga iz stavki troškovnika

Iz stavki troškovnika moguće je izravno kreirati radni nalog na način da se ide na Prikaži stavke, te označi jedna ili više stavki troškovnika i ide na Akcija – Kreiraj radni nalog:

Projekt

Projekti

Zadaci

Rad na zadatku projekta

Troškovnici

Kalkulacija infrastrukturnih projekata

Izještavanje

Postava

Troškovnici / Test projekt - Infokom / Stavke troškovnika

+ NOVI

2 odabrani

Ispis

Akcija

Filteri

Grupiraj po

Pretraži...

Oznaka troškovnika	Redoslijed	Brojci	Proizv...	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Količina prethodnih perioda	Količina za trenutni period	Ukupna cijena prethodnih...	Ukupna cijena za trenutni...
Osnovni	0001	A		GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €
Osnovni	0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00 €	0,00 €
Osnovni	0001.0001.00...	1.		Iskolčenje objekta na očišćenom terenu. Rušenje drveća i čišćenje od grmlja šibila i ostalo obuhvaćeno je stavkama troškovnika za uređenje okoliša. Odnosi se na gabarite stambene građevine, rampe, vatrogasnog puta i parkirnih mjesta te staza.	m ²	1.068,00	98,00	0,00	90,00	2.000,00	8.820,00 €	194.000,00 €
Osnovni	0001.0001.00...	2.		Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenju do 5 km.	m ³	150,00	25,00	0,00	10,00	0,00	250,00 €	0,00 €
Osnovni	0001.0001.00...	3.		Ostali nepredviđeni radovi, a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzorim inženjerom i investitorom. Obračun prema stvarno izvedenom.	h	50,00	55,00	0,00	5,00	0,00	275,00 €	0,00 €
Osnovni	0001.0002	A.2.		ZEMLJANI RADOVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €

Izvoz

Obriši

Kreiraj radni nalog

Zatim se ide na Kreiraj radni nalog:

Kreiraj radni nalog

Dnevnik

Uslužni radni nalog

Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Ukupna cijena
0001	A		GRABEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.217.439,00
0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	111.164,00
0001.0001.00...	2.		Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenju do 5 km.	m ³	150,00	25,00	0,00	3.750,00
0001.0001.00...	3.		Ostali nepredviđeni radovi , a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzornim inženjerom i investitorom. Obračun prema stvarno izvedenom.	h	50,00	55,00	0,00	2.750,00
								1.335.103,00

KREIRAJ RADNI NALOG

ili

Odustani

Ovako kreiran radni nalog ima poveznicu na projekt/analitički konto, te se na njemu nalazi informacija o vezanim stavkama troškovnika:

Projekt

Projekti

Zadaci

Radi na zadatku projekta

Troškovnici

Kalkulacija infrastrukturnih projekata

Izještavanje

Postava

Troškovnici / Test projekt - Infokom / Stavke troškovnika / RNS24-0029

ZAVRŠI NALOG

POŠALJI PONUDU

OTKAŽI NALOG

Nalog br.

★ RNS24-0029

Naziv

Dnevnik

Uslužni radni nalog

Datum naloga ? 04.03.2024 15:02:50

Planirani datum početka

Kupac ? Infokom d.o.o.

Oznake

Odgovoran

Analitika

(P24-0006) Test projekt - Infokom ...

Analitički konto

(P24-0006) Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o.

Materijali

Usluge

Skladišni dokumenti

Dodatni podaci

Bilješke popravka

Bilješke ponude

Potpis kupca

Evidencija rada

Stavke troškovnika

Redoslijed	Brojači	Proizvod	Opis	JM	Količina
0001	A		GRABEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI		0,00
0001.0001	A.1.		PRIPREMNI RADOVI		0,00
0001.0001.0002	2.		Utovari i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenju do 5 km.	m ³	150,00
0001.0001.0003	3.		Ostali nepredviđeni radovi , a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzornim inženjerom i investitorom. Obračun prema stvarno izvedenom.	h	50,00

Popust

Popust je moguće naknadno dodati na troškovnik. Moguće je dodijeliti ga svim stavkama troškovnika, ako se doda u zaglavlju troškovnika:

Troškovnici / Test projekt - Infokom

NACRT ZAVRŠENO RESETIRAJ KOLIČINE

Naziv	Test projekt - Infokom	
Analitički konto	[P24-0006] Test projekt - Infokom - Infokom d.o.o.	Izvoditelj
Projekt	[P24-0006] Test projekt - Infokom	Nadzorni inženjer
Naručitelj	Infokom d.o.o.	Voditelj gradilišta
Investitor		Datum
Popust (%)	0,00	04.03.2024
		Period
		03/24
		Situacija
		KREIRAJ SITUACIJU

IZRAČUNAJ

Ili se dodaje na pojedinu stavku ili nadređenu stavku troškovnika (grupu).

Stavke mogu imati različite popuste.

Stavke Građevinska knjiga Predložak situacije Sve situacije Ostale informacije

PRIKAŽI STAVKE

Brojači	Skraćeni opis	JM	Količina	Cijena	Popust (...)	Ukupna cijena	Količina prethodnih period
A	GRAĐEVINSKO- OBRTNičKI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.217.439,00 €	0,0
A.1.	PRIPREMNI RADOVI		0,00	0,00	0,00	111.164,00 €	0,0
1.	Iskolčenje objekta na očišćenom terenu. Rušenje drveća i čišćenje od grmlja šiblja i ostalo obuhvaće	m ²	1.068,00	98,00	0,00	104.664,00 €	90,0
2.	Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 5 km.	m ³	150,00	25,00	0,00	3.750,00 €	10,0
3.	Ostali nepredviđeni radovi , a koji će biti definirani prilikom izvođenja radova u dogovoru sa nadzo	h	50,00	55,00	0,00	2.750,00 €	5,0
A.2.	ZEMLJANI RADOVI		0,00	0,00	0,00	1.106.275,00 €	0,0